

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ №1
им. С.И. Гусева

Девчук



Комплекс мер (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования гуманитарного и цифрового профиля
«Гочка роста»

в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» в 2020 году

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Подписание соглашений о предоставлении субсидии из областного на реализацию мероприятий по созданию Центра «Гочка роста»	соглашение	Министерство образования, Управление образованием ОУ,	декабрь- март 2020г
2	Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) по обновлению материально-технической базы	Дорожная карта	администрация	Декабрь 2019г
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Согласованы поэтапные планы и дизайн-проекты, устранены замечания, возникшие в процессе согласования	Администрация	Январь-март 2020г
4	Разработка проектно-сметной документации	проектно-сметной документации	директор	Январь – февраль 2020г
5	Подготовка Положения о деятельности Центра в ОУ	Приказ о создании Центра	директор	Декабрь 2019
6	Планирование затратной части из муниципального бюджета и закупка оборудования для центра «Гочка роста»	Контракт, договор	Администрация	Январь-апрель 2020г

7	Поставка закупленной мебели и оборудования для Центра «Точка роста»	контракт	директор	Март-август 2020г
8	Ремонт, подготовка помещений для Центра	Сметы и готовность помещений	МО «Управление образования», администратция	Июнь-август 2020г
9	Планирование и утверждение штатного расписания с учетом деятельности Центра	Штатное расписание Центра	администратция	Апрель -август 2020г
10	Разработка учебных программ по учебным предметам, внеурочной деятельности и дополнительному образованию.	Экспертиза и утверждение рабочих программ	Администрация, педагоги	Апрель- Июнь 2020г
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центров образования и гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» (очные и дистанционные курсы)	Удостоверение о повышении квалификации	Администрация, педагоги	Март-август 2020г
12	Информационное и презентационное сопровождение Центра в ОУ	Создание и наполнение разделов на сайте школы и КОИРО	Рабочая группа, руководитель Центра	Май-июнь 2020г
13	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центра образования цифрового и гуманитарного профилей к деятельности	Готовность помещений	Администрация, Рабочая группа, руководитель Центра	Август 2020г
14	Организация сетевого сотрудничества с образовательными организациями	Договор сетевого сотрудничества	Администрация	Июнь-август 2020г
15	Организация набора детей, обучающихся по программам цифрового и гуманитарного профилей	списки	Администрация, педагоги	
16	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Открытие Центра «Точка роста»	Администрация, педагоги	Сентябрь 2020г
17	Подготовка и проведение семинара о ходе работы Центра «Точка роста»	новости, статьи, репортажи	Администрация, педагоги	В теч. Учебного года